

Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta

Vysvětlivky k použitým zkratkám:

PD - projektová dokumentace

ZD - zadávací dokumentace

MKČR - Ministerstvo kultury

MPZ - Městská památková zóna

PP - podzemní podlaží

VŘ - výběrové řízení

EU - Evropská Unie

VO - veřejné osvětlení

NP - nadzemní podlaží

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 1 | |
| Název projektu: Revitalizace náměstí Republiky | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Dokončení celkové rekonstrukce náměstí včetně navazujících úseků ulic s důrazem na revitalizaci celého veřejného prostoru a dopravních ploch s vymezením motorové a nemotorové dopravy. Součástí je nové veřejné osvětlení, technická infrastruktura (inženýrské sítě), výsadba zeleně, osazení repliky Mariánského sloupu a mobiliáře. V rámci projektu dojde rovněž k plánované rekonstrukci veřejného osvětlení ulice Husitská. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti | | | | Zlepšení stavu veřejného prostranství v rámci MPZ | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšení vzhledu a funkčních ploch náměstí, umístění repliky Mariánského sloupu | | | | Funkčně, technicky a vzhledově obnovená plocha náměstí s možností plnohodnotného konání společenských akcí | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Stavební práce | | | | Rekonstruované náměstí | | | |
| Výroba a osazení repliky Mariánského sloupu a mobiliáře | | | | Replika Mariánského sloupu, mobiliář | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Stavební práce | x | x | x | | | | |
| Výroba a osazení repliky Mariánského sloupu a mobiliáře | x | x | x | | | | |
| Odpovědní koordinátoři projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma a Ing. Otakar Franc | | | | | | | |
| Náklady na dokončení celkem | | | | 48 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace | | Vlastní zdroje města | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Dle uzavřené smlouvy mají být stavební práce dokončeny v květnu 2025. Následovat bude vybavení mobiliářem a vegetační úpravy. Je zhotovena replika Mariánského sloupu s výjimkou poslední sochy, která bude vyrobena v 1.Q 2025. Replika bude osazena na základ přípravený v rámci stavby. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 1 | |
| Název projektu: Fotbalové hřiště - umělá tráva | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Stávající dožitá plocha z umělé trávy bude kompletně v celé ploše hřiště odstraněna. Nově položená plocha z umělé trávy bude včetně lajnování na hlavní fotbal a malou kopanou. Na hřiště budou namontována pouzdra pro ukotvení fotbalových branek. Zrekonstruovaný povrch bude svojí kvalitou splňovat současné požadavky Fotbalové asociace České republiky pro hraní soutěžních utkání. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky pro fotbalové soutěže, tréninková soustředění | | | | Zkvalitnění podmínek pro sportování, využití i v zimě | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Rekonstruovat povrch hřiště s umělou trávou v městském sportovním areálu | | | | Kvalitní podmínky pro sportování fotbalových klubů, veřejnosti, škol | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Stavební práce | | | | Nový povrch hřiště s umělou trávou | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Stavební práce | | | x | x | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| ředitel Sportovních zařízení města Tachova | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 6 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | Z vlastních zdrojů města | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| S vybraným dodavatelem je uzavřena smlouva na realizaci prací. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 1 | |
| Název projektu: Most k minerálce (ul. V Alejích) | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Celková rekonstrukce mostu s novou nosnou konstrukcí a spodní stavbou. V současné době je kvůli zhoršenému technickému stavu omezena nosnost mostu. Na stávajících opěrách budou provedeny nové úložné prahy založené na mikropilotách, nosná konstrukce je navržena prefabrikovaná, budou provedeny nové římsy, zábradlí a vozovka na mostě a předmostích. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit stav dopravní infrastruktury a podmínky provozu na mostě | | | | Udržitelný stav mostu a bezpečnost dopravy | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit technický stav mostu | | | | Most v dobrém technickém stavu s požadovanou nosností | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Stavební práce | | | | Rekonstruovaný most | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Stavební práce | | | x | x | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 15 800 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je vydáno stavební povolení a uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Casová priorita: 1 | |
| Název projektu: Fotovoltaický systém v objektech města Tachov | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| <p>Instalace fotovoltaických elektráren na 13 městských objektů. FVE panely budou instalovány na střechy objektů. U objektu zimního stadionu vznikne přístřešek pro parkování osobních automobilů, na kterém budou panely umístěny. Vyrobená energie bude primárně sloužit k pokrytí vlastní spotřeby energie v řešených objektech, přebytky budou předávány do distribuční sítě. Elektrárny budou umístěny na krytém bazénu, fotbalovém stadionu, městském úřadě, MŠ Pošumavská, MŠ Stadtrodá, MŠ Sadová, poliklinice, stělnici Rychta, zimním stadionu, přístavbě ZŠ Hornická 1. stupeň, hlavní budově ZŠ Hornická, ZŠ Zářečná a tenisových kurtech.</p> <p>Počítá se s využitím FV systému v rámci komunitní energetiky pro provoz objektů: Hasiči - SDH Hornická, Jízdárna Světce, MKS č. p. 119/stará budova nám. Republiky, MKS č. p. 85 nám. Republiky, MŠ Prokopa Velikého, MŠ Tyršova, Psí útulek U Šmudliny, REVIS, Sportovní hala, Zámecký mlýn P. Velikého, Zámek, ZŠ Kostelní, Komunitní centrum - KAT Americká.</p> <p>Systém bude obsahovat celkem 1245 ks panelů, součástí je bateriové uložení. Realizace akce bude rozdělena do 2 etap, v první budou osazeny FVE nevyžadující stavební povolení, v druhé budou osazeny objekty bazénu, městského úřadu, polikliniky a zimního stadionu.</p> | | | | | | | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Realizovat opatření k instalaci obnovitelných zdrojů energie v Tachově | | | | Snížení závislosti na fosilních zdrojích energie, menší emise CO2 | | Dopady projektu | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Využívání obnovitelných zdrojů energie, možnost sdílení energií mezi městskými objekty | | | | Fotovoltaické elektrárny na městských objektech | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | PD a povolení záměru | | | |
| ZD a VŘ | | | | ZD a vybraní dodavatelé | | | |
| Dodávka a instalace I. etapy | | | | FVE na objektech (bez povolení) | | | |
| Dodávka a instalace II. Etapy | | | | FVE na objektech (s povolením) | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | x | x | | | | | |
| ZD a VŘ | | x | x | x | x | | |
| Dodávka a instalace I. etapy | | | | x | x | | |
| Dodávka a instalace II. etapy | | | | | | x | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Ing. Helena Červinková | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 31 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | Dotace a spoluúčast města | | Realizace projektu | | Dotace a spoluúčast města | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je schválena dotace EU, zpracovává se dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|-------------------|---|-------------|---------------------------|--|
| Opatření: III.3 | | | | | | | Časová priorita: 1 | |
| Název projektu: Parkovací systém centrum | | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | | |
| Jedná se o zavedení režimu zón placeného stání v centrální části města Tachova. Z hlediska technického řešení se plánuje využít systém parkování zavedený a osvědčený v Plzni. V současnosti je zpracován návrh uceleného automatizovaného systému parkování v centru Tachova. Jedná se o lokality - náměstí Republiky, ul. Husitská, Václavská, okolí obchodního domu Kaskády, část ul. Hornická a Sadová, pod parkem v ul. P. Velikého. V realizační fázi bude instalováno cca 11 samooblužných parkovacích automatů zapojených do řídicího systému, systém bude zprovozněn a propojen s dalšími potřebnými aplikacemi a systémy (např. platební, dohledové, účetní). | | | | | | | | |
| | | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | | Dopady projektu | | | |
| Dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v oblasti statické dopravy (doprava v klidu, parkování) | | | | | Regulace poptávky po parkování | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | | Výsledky projektu | | | |
| Uspokojení oprávněných potřeb skupin uživatelů (rezidentů, podnikatelů, krátkodobých návštěvníků), regulace parkování v centru města, omezování přestupků | | | | | Funkční a z provozního hlediska udržitelný systém dopravy v klidu | | | |
| | | | | | Výstupy projektu | | | |
| Instalace a zprovoznění systému | | | | | Parkovací systém v centru Tachova | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 | |
| Instalace a zprovoznění systému | | | X | X | X | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | | 3 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | | Realizace projektu | | Z rozpočtu města | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | | |
| Je zpracován návrh systému | | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 1 | |
| Název projektu: MŠ Tyršova - snížení energetické náročnosti | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Zateplení obálky budovy a výměna otvorových výplní, výměna stávajících kotlů na zemní plyn za elektrické tepelné čerpadlo země – voda, vyregulování otopné soustavy, instalace vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla, instalace fotovoltaické elektrárny s bateriovým uložištěm a zavedení energetického managementu. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Snížit spotřebu energie v oblasti konečné spotřeby, udržitelné využívání zdrojů energie | | | | Snížení závislosti na fosilních zdrojích energie, snížení emisí skleníkových plynů | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Snížit energetickou náročnost MŠ, úspora provozních nákladů, zlepšení technického stavu objektu | | | | Realizovaná opatření v objektu MŠ | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Příprava projektu | | | | Žádost o dotaci, PD, povolení záměru | | Žádost o dotaci | |
| ZD a VŘ | | | | ZD a vybraný dodavatel | | | |
| Stavební práce | | | | Zateplená budova MŠ, vytápění z obnovitelných zdrojů energie, řízená spotřeba energie | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Příprava projektu | x | x | x | | | | |
| ZD a VŘ | | | | x | x | | |
| Stavební práce | | | | | | x | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Ing. Helena Červinková | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 15 300 000 | | | |
| Náklady na přípravu | | | | 800 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | Dotace EU a povinná spoluúčast města | | Realizace projektu | | Dotace EU a povinná spoluúčast města | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je schválena dotace EU, zpracovává se projektová dokumentace pro povolení záměru. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 1 | |
| Název projektu: Rekonstrukce křižovatky B. Němcové - Vodní | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Kompletní rekonstrukce prostoru křižovatky ve tvaru písmene T vč. parkoviště pod spořitelnou a dopravního řešení nábřeží až po ul. Rokycanova. V souvislosti s dokončením rekonstrukce náměstí je plánována změna přednosti v jízdě v této křižovatce (vedlejší ulice B. Němcové, hlavní ul. Vodní). Proto je do doby celkové rekonstrukce křižovatky navrženo provizorní řešení, které vychází ze zpracované studie dopravního řešení a spočívá v přeložení části trasy stávající silnice Vodní do nové polohy blíže k řece (I. etapa). | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zvýšit bezpečnost dopravy v křižovatce, vybudovat parkoviště s asfaltovým povrchem | | | | Vytvoření předpokladů pro zlepšení bezpečnosti křižovatky a parkování vozidel vč. dopravního řešení nábřeží po ul. Rokycanova | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | studie dopravního řešení, PD, povolení záměru | | studie dopravního řešení | |
| ZD a VŘ | | | | ZD a vybraný dodavatel | | | |
| Realizace části I. etapy | | | | přeložený úsek silnice | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2024 | III.Q 2024 | IV.Q 2024 | 2025 | 2026 |
| Přípravná fáze | x | x | | | | | |
| ZD a VŘ | | x | x | | | | |
| Realizace části I. etapy | | | x | x | x | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 30 000 000 | | | |
| Náklady I. etapy | | | | 1 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města | | | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována studie dopravního řešení a PD pro I. etapu. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 1 | |
| Název projektu: Zázemí městského stadionu | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Pořízení sanitárního modulu s toaletami pro návštěvníky areálu. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zlepšení zázemí pro volnočasové aktivity | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit podmínky pro návštěvníky městského stadionu | | | | Kvalitní hygienické zázemí městského stadionu | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Dodávka a instalace zařízení | | | | Sanitální modul s toaletami | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Dodávka a instalace zařízení | | | x | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Ředitel Sportovních zařízení města Tachova | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 400 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|---------------------------|--|-------------|
| Opatření: IV.4 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu s aktualizovaným programem regenerace Městské památkové zóny Tachov 2021 - 2025, který zahrnuje stavební úpravy památkově chráněných objektů ve vlastnictví obce, církví, fyzických či právnických osob. V roce 2025 bude rovněž aktualizován výchozí dokument - Program regenerace MPZ. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu | | | | Zlepšení technického stavu objektů MPZ | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit technický stav objektů v MPZ | | | | Realizovaná stavební opatření | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Aktualizace programu | | | | Aktualizovaný program | | | |
| Stavební práce | | | | Realizovaná stavební opatření | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Aktualizace programu | | x | x | x | x | | |
| Stavební práce | | | x | x | x | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Soňa Vrbová | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 1 300 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | | Realizace projektu | Dotace MKČR a povinná spoluúčast města | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Ministerstvu kultury byl zaslán seznam akcí obnovy MPZ na rok 2025. Na jednotlivé akce jsou vydána závazná stanoviska památkové péče. Město Tachov po schválení částky dotace z programu doporučí konkrétní akci k financování. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Vinici | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Plošná komplexní oprava komunikace vč. stávajících chodníků. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Vinici | | | | Opravený povrch ulice | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| ZD a VŘ | | | | ZD a vybraný dodavatel | | | |
| Stavební práce | | | | Realizovaná stavební opatření | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| ZD a VŘ | | x | x | | | | |
| Stavební práce | | | | x | x | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 8 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | Z vlastních zdrojů města | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Není třeba stavební povolení. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Chodník do Malého Rapotína | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Dokončení výstavby chodníku v ulici Plzeňská v úseku od sídla Hasičského záchranného sboru Tachov do osady Malý Rapotín, | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plzeňská | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Vybudování chodníku pro pěší | | | | Chodník pro pěší do sídla HZS do Malého Rapotína | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Stavební práce | | | | Realizovaná stavební opatření | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Stavební práce | x | x | x | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 2 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | Z vlastních zdrojů města | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Vybraný dodavatel převzal staveniště a v roce 2024 realizuje část prací. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Polopodzemní kontejnery | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Postupné osazení dalších polopodzemních kontejnerových stání ve vybraných lokalitách tachovských sídlišť, které nahradí stávající nevzhledné nadzemní plastové kontejnery a umožní optimalizovat jejich kapacitu i četnost vývozu. Lokality navržené pro provedení přípravné fáze projektu: ul. 1. Máje, Bělojarská 1452, Stadtrodáská 1490, Zářečná-jídelna a Trocnovská. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšení systému sběru a svozu odpadu | | | | Efektivnější systém, zlepšení vzhledu sběrných míst | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Optimalizovat síť kontejnerových stání včetně vybavení dle aktuálních potřeb | | | | Polopodzemní kontejnerová stání, větší kapacita sběrných nádob, méně častý svoz | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | PD, povolení záměru | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | | x | x | x | x | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 6 000 000 | | | |
| Příprava projektu | | | | 200 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | z vlastních zdrojů města | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Změna organizace dopravy Tachov Jih | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Optimalizace dopravního řešení v prostoru mezi ulicemi Rapotínská, Chodská, Zahradní, Americká a Palackého. Optimalizace spočívá v návrhu na zavedení tzv. „Zóny 30“ a na zjednosměrnění vybraných ulic. | | | | | | | |
| Výhody „Zóny 30“ – nemusí být vyznačena parkovací místa, menší rychlost, nejsou značeny hlavní a vedlejší ulice (přednost zprava). | | | | | | | |
| Výhody jednosměrných ulic - vozidla mohou stát po obou stranách, pokud je zachován průjezd v šířce 3,5 m pro složky IZS. Obousměrné ulice musí mít průjezd 6 m a vzhledem k historické zástavbě a úzkým ulicím v lokalitě jsou tato pravidla často porušována, běžně se vyskytuje také nedovolené stání na chodnicích. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Optimalizovat dopravu v části starého Tachova a sídlišti Rapotínská | | | | Zlepšení života obyvatel a návštěvníků lokality | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Předcházet dopravním přestupkům, zlepšit bezpečnost motorové i pěší dopravy, možnost dalších míst pro stání vozidel | | | | Optimalizovaná a bezpečnější dopravní situace v lokalitě | | | |
| | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | Projektová dokumentace, povolení záměru | | | |
| Instalace dopravního značení | | | | Nové dopravní značení lokality | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | x | x | x | | | | |
| Instalace dopravního značení | | | | x | x | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 1 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | Z rozpočtu města | | Realizace projektu | | Z rozpočtu města | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Zpracovává se projektová dokumentace | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Hřiště ZŠ Hornická - stavební úpravy | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Za účelem zpřístupnění venkovního hřiště Základní školy Hornická pro veřejnost bude pod hřištěm doplněna opěrná zeď a vybudováno oplocení. Dále je plánováno přemístění sektoru pro skok daleký. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit možnosti pro sportování veřejnosti v Tachově | | | | Rozšíření možností pro sportování veřejnosti v Tachově | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zpřístupnění venkovního hřiště ZŠ Hornická pro veřejnost | | | | Nabídka sportování veřejnosti v areálu hřiště u ZŠ Hornická | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| ZD a VŘ | | | | ZD a vybraný dodavatel | | | |
| Stavební práce | | | | Realizované stavební úpravy | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| ZD a VŘ | | x | x | | | | |
| Stavební práce | | | | x | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Hana Hudousková | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 1 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | Z vlastních zdrojů města | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Most u zimního stadionu | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Celková rekonstrukce mostu k zimnímu stadionu s novou nosnou konstrukcí a spodní stavbou. Na základě revizního posudku je most v současné době kvůli zhoršenému technickému stavu uzavřen pro motorovou dopravu. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit stav dopravní infrastruktury a podmínky provozu na mostě | | | | Udržitelný stav mostu a bezpečnost dopravy | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit technický stav mostu | | | | Rekonstruovaný most | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | Projektová dokumentace, povolení záměru | | | |
| ZD a VŘ | | | | ZD a vybraný dodavatel | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | x | x | x | x | x | | |
| ZD a VŘ | | | | | x | x | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 9 150 000 | | | |
| Náklady na přípravu | | | | 150 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | Z vlastních zdrojů města | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Zpracovává se projektová dokumentace stavby. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů u Mohyly sever | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Projektová příprava k vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě severně od památníku Mohyla pro následnou individuální výstavbu 36 rodinných domů. Na lokalitu je zpracována územní studie. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Vytvořit podmínky pro další rozvoj sídelních funkcí města Tachova | | | | Uspokojení poptávky po zasilovaných městských parcelách | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Vytvořit předpoklady pro další rozvoj individuální výstavby rodinných domů v Tachově | | | | Podklady pro další stupeň projektové přípravy | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | PD, povolení záměru | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 50 000 000 | | | |
| Příprava projektu | | | | 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | Z vlastních zdrojů města | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována územní studie lokality a studie dopravního řešení severního propojení ulic Sokolovská a Moravská. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Předpokladem projektové přípravy je zpracování PD severního propojení ulic Sokolovská a Moravská. Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|--|--|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Dětská skupina ul. Pivovarská | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Výstavba budovy vedle Komunitního centra v Pivovarské ulici, která bude sloužit jako zázemí pro provoz nové dětské skupiny. V Tachově je nedostatečná kapacita zařízení určených pro péči o děti mladší 3 let. Plánovaný počet míst v nové dětské skupině je 24. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Navýšit kapacitu zařízení péče o malé děti v Tachově | | | | Uspokojení poptávky po péči o děti mladších 3 let | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Vybudování objektu pro provoz dětské skupiny a její následný provoz | | | | Návrat rodičů po mateřské dovolené do práce, nová dětská skupina | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| ZD a VŘ | | | | ZD a vybraní dodavatelé stavby a vybavení dětské skupiny | | | |
| Stavební práce | | | | Budova pro dětskou skupinu | | | |
| Dodávka vybavení a zařízení dětské skupiny | | | | Nábytek, technika, herní a didaktické prvky | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| ZD a VŘ | x | x | x | x | | | |
| Stavební práce | | | x | x | x | | |
| Dodávka vybavení a zařízení dětské skupiny | | | | | | x | |
| Odpovědní koordinátoři projektu | | | | | | | |
| Otakar Franc (stavba) a Bc. Alena Nekovářová (dotace + dodávka vybavení) | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 26 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | V případě poskytnutí dotace spoluúčast města | | | Realizace projektu | V případě poskytnutí dotace spoluúčast města | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a podána žádost o dotaci. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem je získání dotace EU na financování projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Knihovna čp. 119 | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Projektová příprava rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119 (bývalého sídla Městského kulturního střediska). Budova je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude připravena v návaznosti na plánované využití budovy pro městskou knihovnu. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zajistit péče o majetek města a jeho udržitelnost | | | | Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření podmínek pro její uživatele | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit technický stav objektu, oživit náměstí, zlepšit podmínky pro uživatele městské knihovny | | | | Rekonstruovaná budova sloužící jako městská knihovna | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | Studie, PD, povolení záměru | | Studie | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 64 000 000 | | | |
| Náklady na přípravu | | | | 2 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | Vlastní zdroje města | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována studie stavby. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Rekonstrukce ulice K.H. Borovského | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Kompletní rekonstrukce ulice K.H. Borovského včetně navazujících úseků ulic Rokycanova a Vodní. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti | | | | Zlepšení stavu veřejného prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční systém dopravy | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města | | | | Rekonstruovaná ulice K.H. Borovského | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | Projektová dokumentace, povolení záměru | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | x | x | x | x | x | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 20 500 000 | | | |
| Náklady na přípravu | | | | 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | vlastní zdroje města | | Realizace | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je podepsána smlouva na zpracování projektové dokumentace. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Rekonstrukce křižovatky Rapotínská - Chodská | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Dopravní řešení křižovatky Rapotínská - Chodská na normové parametry a doplnění segregace pěší a motorové dopravy. Křižovatka by měla doznat přestavby z důvodu směrového a výškového vedení komunikací, úpravy všech tří větví v navazujících úsecích a zajištění bezpečnějšího pohybu pěších v území. Řešeno bude dle možnosti území i hledisko parkování a dopravní napojení sousedních nemovitostí. V I. etapě je plánováno vybudování zastávkového zálivu pro autobusy v ul. Chodská ve směru do města (za Intomatem) vč. navazujících pěších tras. Součástí I. etapy je také zrušení nedaleké autobusové zastávky u mostku v Chodské ulici. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města | | | | Zvýšení bezpečnosti pohybu vozidel a chodců v křižovatce | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Dopravně vyřešit křižovatku Rapotínská - Chodská v souladu s normovými parametry a oddělit pěší dopravu od automobilové | | | | Rekonstruovaná křižovatka a vyřešené trasy pro chodce | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Projektová příprava I. etapy | | | | Projektová dokumentace, povolení záměru | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Projektová příprava I. etapy | x | x | x | x | x | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem za město | | | | 10 500 000 | | | |
| Náklady za přípravu I. etapy | | | | 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována studie dopravního řešení křižovatky. Zpracovává se projektová dokumentace pro realizaci I. etapy . | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci I. etapy projektu. Předpokladem pro další pokračování projektu je nové dopravní řešení křižovatky Plzeňská-Chodská a spolupráce Plzeňského kraje na přípravě investice. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Stráni | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Stráni | | | | Opravený povrch ulice | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| ZD a VŘ | | | | Zadávací dokumentace a vybraný dodavatel | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| ZD a VŘ | | x | x | x | x | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 18 200 000 | | | |
| Náklady na přípravu | | | | 200 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| V r. 2022 byl opraven povrch části komunikace podél nového chodníku v úseku sídliště Rapotín - křižovatka s ulicí U Garází. V r. 2024 byla provedena rekonstrukce kanalizace v části ulice. Rekonstrukce zbývajících částí kanalizace je plánována v roce 2025. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem je dokončení rekonstrukce kanalizace ze strany společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Volnočasový prostor mezi řekou a náhonem | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Vybudování sportovišť a odpočinkového zázemí pro veřejnost v prostoru bývalého venkovního koupaliště v městském sportovně-rekreačním areálu. Po vynětí území z aktivní povodňové zóny je zde možná výstavba sportovní, zábavní a odpočinkové infrastruktury (tenisové kurty pro PČR, altán, dětské hřiště, volně přístupná hřiště pro sportování veřejnosti - např. hřiště na volejbal, nohejbal apod.). V první etapě realizace záměru je zde plánována výstavba dřevěného zastřešeného altánu pro veřejnost. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Rozšířit infrastrukturu pro sport a rekreaci v městském sportovním areálu | | | | Rozšíření možností pro sportování a odpočinek veřejnosti v Tachově | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Vybudování sportovních hřišť a veřejně přístupného zázemí pro volný čas mezi řekou a náhonem | | | | Rozšířená nabídka sportování a rodinného odpočinku v areálu, nově využití prostory areálu sportovišť | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | Studie řešení prostoru + zadání pro projektové práce | | Studie | |
| I. etapa - výstavba altánu | | | | Altán pro veřejnost | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | x | x | x | x | x | | |
| I. etapa - výstavba altánu | | | | x | x | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 11 200 000 | | | |
| Náklady I. etapy (altán) | | | | 1 200 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována studie na využití areálu bývalého koupaliště. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Parkoviště Hornická - Školní | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Výstavba parkoviště mezi ul. Hornickou a bytovým domem Školní čp. 1352 s cca 24 parkovacími místy. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Uspokojení potřeb na parkování vozidel | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zvýšení počtu parkovacích míst na sídlišti Západ, předcházení dopravním přestupkům | | | | Nové parkoviště na sídlišti Západ | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | PD, povolení stavby | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | x | x | x | x | x | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 6 500 000 | | | |
| Příprava projektu | | | | 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Zpracovává se projektová dokumentace pro povolení záměru. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|------------------|---|------------------|-------------------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Křižovatka Václavská - Mánesova - Zámecká - Husitská | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Dopravní řešení Městské památkové zóny sever zahrnující křižovatku ulic Václavská, Mánesova, Zámecká, Husitská a navazující prostory. Na návrhy komplexního řešení této lokality bude vyhlášena architektonická soutěž. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy v křižovatce, vyřešit přilehlé prostory | | | | Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti křižovatky a úpravy přilehlých prostor MPZ | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | studie dopravního řešení křižovatky, architektonická studie řešení severní části MPZ, PD, povolení záměru | | studie dopravního řešení křižovatky | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x | |
| Odpovědní koordinátoři projektu | | | | | | | |
| Vedení města ve spolupráci s Odborem rozvoje a investic | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 15 500 000 | | | |
| Příprava projektu | | | | 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | Z vlastních zdrojů města | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována variantní studie dopravního řešení křižovatky. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Rekonstrukce křižovatky Plzeňská - Chodská | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Plzeňský kraj zpracoval studii navrhující způsob řešení rekonstrukce dopravou velmi zatížené křižovatky ulic Plzeňská - Chodská. Město jedná s vlastníky sousedních nemovitostí mezi ul. Plzeňská a Chodská o podmínkách převodu pozemků nezbytných pro možnost výstavby okružní křižovatky vč. navazujících sjezdů. Předpokládaný investor je kraj, město bude hradit vybudování komunikací pro pěší. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města | | | | Zvýšení bezpečnosti pohybu vozidel a chodců v ulicích Plzeňská | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit průjezdnost dopravně zatížené křižovatky Plzeňská - Chodská a vymežit pohyb chodců v lokalitě | | | | Rekonstrukce křižovatky (kraj) vč. návazných tras pro pěší (město) | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědní koordinátoři projektu | | | | | | | |
| Vedení města ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, odborem rozvoje a investic a majetkoprávním odborem | | | | | | | |
| Náklady celkem za město | | | | 4 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | | Realizace projektu | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Realizace rekonstrukce křižovatky ze strany Plzeňského kraje. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Modernizace a rozšíření bazénu | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Projekt vychází z požadavků města na rozšíření a optimalizaci provozu areálu plaveckého bazénu města Tachov. Zahrnuje modernizaci stávajícího objektu krytého bazénu, úpravy dispozičního řešení, přístavbu saunového objektu, rozšíření bazénových hal s doplněním nových bazénů, rekreačního vybavení a atrakcí, novou technologickou část (úpravny bazénové vody), zvětšení plochy pobytové louky venkovního bazénu o plochu stávajících tenisových kurtů, přemístění objektu občerstvení, přeložky inženýrských sítí. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zkvalitnit podmínky pro sport a rekreaci v městském sportovním areálu | | | | Zkvalitnění podmínek pro sportovní a rekreační plavání v Tachově | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Rozšířit a modernizovat provoz plaveckého areálu města Tachova | | | | Rozšířený a zmodernizovaný plavecký bazén | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | | x | x | x | x | x | |
| Odpovědní koordinátoři projektu | | | | | | | |
| Vedení města, Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 250 500 000 | | | |
| Náklady na přípravu | | | | 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracován návrh stavby. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem je zajištění financování. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Obchvat Tachova | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Město Tachov v součinnosti s Plzeňským krajem cílí na vytvoření podmínek pro projektovou přípravu silničního obchvatu města Tachova. Návrh aktualizovaného průběhu vedení trasy krajské komunikace II/198 (obchvatu Tachova) v délce cca 3,5 km začíná před křižovatkou silnic II/198 x II/199 ve směru od Pernolce, poté pokračuje až za údolí řeky Mže v prostoru severně od Oldřichova. Vyústí na silnici II/198 Sokolovská, kde je navržena nová okružní křižovatka. Z ní je navrženo pokračovat novým severním propojením silnic II/198 Sokolovská a II/199 Moravská, a to formou místní komunikace vedené směrem k rozvojové lokalitě pro bydlení U Mohyly sever. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v Tachově | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Vybudovat novou dopravní infrastrukturu pro odvedení tranzitní dopravy z centra města | | | | Vymístění tranzitní dopravy mimo centrum města | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Odpořední koordinátoři projektu | | | | | | | |
| Vedení města ve spolupráci s SÚS PK, Odborem rozvoje a investic a Majetkoprávním odborem | | | | | | | |
| Náklady města celkem | | | | 50 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Připrava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Zpracovává se aktualizace studie obchvatu z roku 2020, jejímž cílem je nalezení řešení projednatelného s vlastníky dotčených pozemků. Dále se zpracovává navazující studie technického řešení severního propojení silnic Sokolovská a Moravská a to formou místní komunikace. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem je vyřešení majetkoprávních vztahů a další spolupráce Plzeňského kraje na přípravě a financování investice | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Veřejné osvětlení Velký Rapotín | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Kompletní rekonstrukce dožitého veřejného osvětlení vč. doplnění chybějících svítidel v osadě. Projekt lze realizovat po etapách, např. rekonstrukce stávajícího VO a rozšíření VO směrem na Tachov a Maršovy Chody. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zvýšení bezpečnosti obyvatel | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit veřejné osvětlení v osadě | | | | Rekonstruované a doplněné VO | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Přípravná fáze | | | | PD a povolení záměru | | | |
| | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Přípravná fáze | | | x | x | x | | |
| Odpovědní koordinátoři projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma (nové větve VO), Radek Devera (rekonstrukce stávajícího VO) | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 4 120 000 | | | |
| | | | | 120 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---|------------------|---|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 2 | |
| Název projektu: Dětské hřiště Oldřichov | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Instalace herních prvků pro děti na p.č. 129/3 v místní části Oldřichov (u fotbalového hřiště). | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zlepšení infrastruktury pro volnočasové dětské aktivity | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšení péče o děti | | | | Nové dětské hřiště v Oldřichově | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| Dodávka a instalace herních prvků | | | | Herní prvky | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| Dodávka a instalace herních prvků | | | x | x | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Hana Hudoušková | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | Varianty: 1) z vlastních zdrojů města 2) dotace a spoluúčast města | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|---|----------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: Hřbitov - památník válečný hrob | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Vytvoření klidového setkávacího prostoru v centrální ploše tachovského hřbitova, jako připomínka obětí náletu na město Tachov v r. 1945. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit stav a využití Tachovského hřbitova | | | | Pietní a setkávací prostor pro návštěvníky hřbitova | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Vytvoření pietního charakteru společného hrobu obětí s připomínkou smutné historie města | | | | Památník obětem 2. sv. války vč. celkové revitalizace prostoru pietního místa | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Ing. Bc. Drahomíra Červinková | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 1 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | Vlastní zdroje města | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována studie řešení úpravy válečného hrobu. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 3 | | |
| Název projektu: Chodník ul. P. Velikého - prodloužení | | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | | |
| Výstavba chybějící části jednostranného chodníku v ulici Prokopa Velikého ve směru z Tachova k Margaretě včetně veřejného osvětlení. | | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města | | | | Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy | | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | | |
| Oddělit pěší a motorovou dopravu v části ulice P. Velikého | | | | Chodník | | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | | |
| | | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 10 000 000 | | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | | |
| Je zpracována studie dopravního řešení. | | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | | |
| Předpokladem je vyřešení prostoru pro chodník naproti stavebninám Kirschner. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v Oldřichově | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Vybudování dopravní a technické infrastruktury dle zpracované územní studie "Obytná zóna Oldřichov". Zóna se nachází severně od obydlené části osady a je v ní navrženo celkem 47 parcel pro možnost následné výstavby rodinných domů. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Vytvořit podmínky pro další rozvoj sídelních funkcí města Tachova | | | | Uspokojení poptávky po zasíťovaných městských parcelách | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Vytvořit předpoklady pro další rozvoj individuální výstavby rodinných domů v Tachově | | | | Dopravní a technická infrastruktura v obytné zóně Oldřichov | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 60 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována územní studie obytné zóny a zpracovává se geometrický plán | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: Parkoviště Rapotínská hřbitov | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Vybudování parkoviště u městského hřbitova směrem k sídlišti Rapotínská. V současné době se zde otáčí autobusy MHD. V příštích letech by mělo dojít k zajištění a otáčení autobusů v ulicích Rumplerova a Swobodova, točna navržená v projektové dokumentaci již nebude potřeba. Před výstavbou parkoviště bude vybudována autobusová zastávka u hřbitova a navazující části chodníku vč. přechodu pro pěší. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky pro návštěvníky tachovského hřbitova a obyvatele sídliště Rapotínská | | | | Uspokojení potřeb na parkování vozidel | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Vytvoření parkovacích míst pro návštěvníky tachovského hřbitova a obyvatele sídliště Rapotínská | | | | Parkoviště u městského hřbitova | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 25 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracován projekt a vydáno stavební povolení, je zpracována projektová dokumentace . | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--|-------------|---------------------------|--|
| Opatření: II.2 | | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: Sportovní hala - snížení energetické náročnosti | | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | | |
| Zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací, instalace stínící techniky, rekonstrukce otopné soustavy, instalace fotovoltaického systému s akumulací a zavedení energetického managementu | | | | | | | | |
| | | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | | Dopady projektu | | | |
| Snížit spotřebu energie v oblasti konečné spotřeby, udržitelné využívání zdrojů energie | | | | | Snížení závislosti na fosilních zdrojích energie, snížení emisí skleníkových plynů | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | | Výsledky projektu | | | |
| Snížit energetickou náročnost sportovní haly, úspora provozních nákladů, zlepšení technického stavu objektu | | | | | Realizovaná opatření v objektu sportovní haly | | | |
| Aktivity projektu | | | | | Výstupy projektu | | | |
| Příprava projektu | | | | | PD, povolení záměru, příp. žádost o dotaci | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 | |
| Příprava projektu | x | x | x | x | x | | | |
| Odpovědní koordinátoři projektu | | | | | | | | |
| Ing. Adam Sluka, Pavel Bluma | | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | | 53 100 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | | |
| Příprava projektu | Z rozpočtu města | | | Realizace projektu | | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | | |
| Zpracovává se projektová dokumentace pro povolení záměru | | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | | |
| Předpokladem realizace projektu je vyhlášení dotačního programu a získání dotace. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: Parkoviště nad hřištěm ZŠ Hornická | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Výstavba parkoviště z Pionýrské ulice v prostoru nad hřištěm Základní školy Hornická směrem k ulici 1. máje. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zvýšení počtu parkovacích míst na sídlišti Západ, předcházení dopravním přestupkům | | | | Nové parkoviště na sídlišti Západ | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 20 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována studie na výstavbu parkoviště | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: ZŠ Hornická - zateplení přístavby | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Zateplení obálky budovy a výměna otvorových výplní přístavby pro 1. stupeň základní školy v Hornické ulici. | | | | | | | |
| | | | | | | Plánované | Dosažené |
| Všeobecný cíl projektu | | | | | | Dopady projektu | |
| Snížit spotřebu energie v oblasti konečné spotřeby | | | | | | Snížení emisí skleníkových plynů | |
| Specifické cíle projektu | | | | | | Výsledky projektu | |
| Snížení energetické náročnosti ZŠ, úspora provozních nákladů, zlepšení technického stavu objektu | | | | | | Zateplená přístavba ZŠ | |
| Aktivity projektu | | | | | | Výstupy projektu | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | | | 10 000 000 | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-----------------|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|-------------|--|-------------|--|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 3 | | | | | | | | | |
| Název projektu: Poliklinika - zateplení objektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zateplení obálky budovy a výměna části otvorových výplní městské polikliniky. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Plánované | | Dosažené | | | | | | | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | | | Dopady projektu | | | | | | | | | |
| Snížit spotřebu energie v oblasti konečné spotřeby | | | | | | Snížení emisí skleníkových plynů | | | | | | | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | | | Výsledky projektu | | | | | | | | | |
| Snížení energetické náročnosti, úspora provozních nákladů, zlepšení technického stavu objektu | | | | | | Zateplená budova polikliniky | | | | | | | | | |
| Aktivity projektu | | | | | | Výstupy projektu | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivita projektu | | 2024 | | I.Q 2025 | | II.Q 2025 | | III.Q 2025 | | IV.Q 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | | | 25 000 000 | | | | | | | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | | | | | Realizace projektu | | | | | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | | | | | | | | | |
| V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na celkové zateplení, nutno aktualizovat. V roce 2017 byla na jejím základě realizována výměna prosklených otvorových výplní na chodbách jižní, západní a severní strany hlavní budovy a výměna dveří hlavního vchodu. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: Chodník v ulici Na Výspě | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Výstavba chodníku v ulici Na Výspě, úprava křižovatky se západní větví ulice Na Výspě, veřejné osvětlení, terénní úpravy, dešťová kanalizace. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Oddělit pěší a motorovou dopravu v ul. Na Výspě | | | | Chodník v ul. Na Výspě | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 4 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je vydáno stavební povolení na chodník i kanalizaci. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| <p>Protipovodňové stavební úpravy směřující k ochraně území "ostrova" ohraničeného řekou a náhonem. V prostoru bylo navrženo osazení opěrných železobetonových stěn s mobilními protipovodňovými uzávěry ve vstupech do území. Stěny byly plánovány podél řeky v úseku od zimního stadionu k tenisovým kurtům a poté podél nich směrem k náhonu. Na severní straně území byla navržena instalace stěn v úseku od zimního stadionu přes lávku směrem do ulice Ke stadionu. Po dokončení projektové přípravy akce rozhodl Krajský úřad o vynětí území z aktivní záplavové zóny, proto je zde nyní možná výstavba volnočasové infrastruktury. Po změně rozsahu záplavového území je potřeba realizovat pouze část stavby na severní straně území za účelem ochrany zimního stadionu před vodou z náhonu.</p> | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit a ochranu plánovaných staveb před povodněmi | | | | Plocha pro vybudování veřejně přístupné infrastruktury pro odpočinek a rekreaci, dílčí protipovodňová opatření | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Vytvořit předpoklady pro budoucí umístění volnočasové infrastruktury, minimalizovat škody při případné povodni | | | | Realizovaná protipovodňová opatření | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady severní části celkem | | | | 5 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci potřebné dílčí části projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: Zimní stadion - rekonstrukce šaten | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Rekonstrukce zbývajících dvou neopravených šaten pro sportovce v objektu zimního stadionu | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit podmínky pro uživatele zimního stadionu | | | | Rekonstruované šatny | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Ředitel Sportovních zařízení města Tachova | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 2 400 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Zpracovává se projektová dokumentace | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: ZŠ Zářečná - atletická dráha umělý povrch | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Na venkovním hřišti ZŠ Zářečná bude stávající dožitý umělý povrch atletické dráhy v celé ploše odstraněn a bude položena nová umělá plocha. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky pro sportování žáků školy a veřejnosti | | | | Zkvalitnění podmínek pro sportování | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Výměnit umělý povrch atletické dráhy na venkovním hřišti ZŠ Zářečná | | | | Nový umělý povrch atletické dráhy | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 7 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: I.1 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: ZŠ Hornická - atletická dráha umělý povrch | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Na venkovním hřišti ZŠ Hornická bude stávající dožitý umělý povrch atletické dráhy v celé ploše odstraněn a bude položena nová umělá plocha. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky pro sportování žáků školy a veřejnosti | | | | Zkvalitnění podmínek pro sportování | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Výměnit umělý povrch atletické dráhy na venkovním hřišti ZŠ Hornická | | | | Nový umělý povrch atletické dráhy | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 7 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 3 | |
| Název projektu: Městský hřbitov - smuteční síň a rekonstrukce oplocení | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Výstavba smuteční síně na městském hřbitově a celková rekonstrukce hřbitovní zdi. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky pro pozůstalé a návštěvníky městského hřbitova | | | | Možnost pro důstojné rozloučení se zesnulými, zlepšení podmínek pro návštěvníky a obsluhu hřbitova | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Vybudovat smuteční síň a zlepšit stav oplocení městského hřbitova | | | | Budova smuteční síně se zázemím pro návštěvníky a obsluhu, rekonstruované oplocení | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 15 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: IV.4 | | | | | | Časová priorita: 4 | |
| Název projektu: Obnova památníku Mohyla - turistická expozice | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Dokončení revitalizace a obohacení prostoru pietního místa. Vytvoření volně přístupné turistické expozice s tematikou pochodů smrti na Tachovsku - instalace symbolického ohrazení místa uložení ostatků obětí, instalace informačních tabulí, osazení pietní velkoformátové desky se jmény obětí pochodů smrti, osazení mobiliáře, oprava poškozených schodů. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit stav a využít kulturně historického dědictví | | | | Doplnění prostoru pietního místa tematickou veřejně přístupnou expozicí | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zvýšit povědomí veřejnosti a návštěvníků o pochodech smrti na Tachovsku | | | | Informace pro veřejnost o poválečné historii Tachovska a dokončené úpravy okolí památníku | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědní koordinátoři projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma, Ing. Helena Červinková (případná dotace) | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 1 400 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracován obsah informačních tabulí. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Předpokladem pro podání dotační žádosti je zájem vhodného bavorského partnera o společnou realizaci přeshraničního projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 4 | |
| Název projektu: Lesní cesta Světce - přehrada Lučina | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Celoplošná oprava povrchu stávající účelové komunikace v délce téměř 2 km. Stavební úpravy zahrnují odstranění uvolněných částí krytu ve výtlocích, očištění krytu a jeho vyrovnání, položení nového krytu z asfaltového betonu, úpravu krajnic ze štěrkodrti, pročištění příkopů a řešení nevyhovujících, nefunkčních či chybějících souvisejících objektů lesní cesty (propustky, sjezd, lesní sklady). Na projekt by měla navazovat samostatná akce - oprava opěrné zdi v korytě řeky v blízkosti cesty (rozebrání zbytku původní zdi a vybudování nové zdi z lomového kamene). | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zvýšit kvalitu majetku města (lesnické dopravní infrastruktury), zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu | | | | Zlepšení kvality lesní cestní sítě a zároveň cyklotrasy | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zlepšit podmínky pro správu městských lesů, pro cyklo, in-line a pěší turisty | | | | Opravená účelová komunikace a opěrná zeď | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 10 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| K opravě cesty je zpracována zadávací dokumentace (není třeba stavební povolení) a na opravu opěrné zdi je zpracována dokumentace pro stavební povolení. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: IV.4 | | | | | | Časová priorita: 4 | |
| Název projektu: Hradební bašta - ubytování | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Stavební úpravy bašty č.p. 37 v Příhradební ulici s cílem poskytování ubytovacích služeb. Stavební úpravy spočívají v opravě omítek a provedení vestavby sociálního zařízení v každém pokoji. Následovat bude vybavení interiérů. Celková ubytovací kapacita objektu bude 6 standardních lůžek ve 3 pokojích. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (CR) | | | | Vytvoření nové infrastruktury pro CR | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Podpořit budování služeb pro CR, oživit a zprovoznit nevyužívanou budovu | | | | Nové ubytovací kapacity pro turisty v nevyužitém městském objektu | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Soňa Vrbová | | | | | | | |
| Náklady projektu celkem | | | | 3 200 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby. Práce byly zahájeny odstraněním omítek a instalací odvětrávacího otvoru. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: III.3 | | | | | | Časová priorita: 4 | |
| Název projektu: Propojení Hradební, Kostelní | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní. Stavba zahrnuje kompletní úpravy veškerých zpevněných ploch a terénní úpravy. Zpevněné dlážděné plochy jsou navrženy jako součást obytné zóny, obsahující obousměrnou místní komunikaci, 16 parkovacích míst a zpevněné plochy před č.p. 1994 a č.p. 66. Komunikační plochy budou odvodněny a bude vybudováno veřejné osvětlení. Nezpevněné plochy budou osazeny vhodnou zelení. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zlepšit podmínky života obyvatel | | | | Zkvalitnění dopravní infrastruktury v MPZ | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Rekonstruovat ulici v MPZ | | | | Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| Pavel Bluma | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 3 000 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | | Realizace projektu | | |
| | | | | | | | |
| Připravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| Je zpracována dokumentace pro stavební povolení. | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|---|------------------|---------------------------|-------------|
| Opatření: II.2 | | | | | | Časová priorita: 5 | |
| Název projektu: Kompostárna | | | | | | | |
| Popis projektu | | | | | | | |
| Projektová příprava výstavby kompostárny Tachov v lokalitě Vilémovská ul. Stavba zahrnuje vybudování zpevněné plochy, zázemí pro zaměstnance, kanalizace, oplocení, osvětlení, aj. | | | | | | | |
| | | | | Plánované | | Dosažené | |
| Všeobecný cíl projektu | | | | Dopady projektu | | | |
| Zkvalitnit nakládání s odpady | | | | Vybudování infrastruktury pro ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů | | | |
| Specifické cíle projektu | | | | Výsledky projektu | | | |
| Zmešit množství biomasy ukládané do komunálního odpadu | | | | Kompostárna | | | |
| Aktivity projektu | | | | Výstupy projektu | | | |
| | | | | | | | |
| Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Aktivita projektu | 2024 | I.Q 2025 | II.Q 2025 | III.Q 2025 | IV.Q 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |
| Odpovědný koordinátor projektu | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Náklady celkem | | | | 2 500 000 | | | |
| Zdroje financování | | | | | | | |
| Příprava projektu | | | | Realizace projektu | | | |
| Přípravenost projektu k realizaci | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vnější rizika / předpoklady | | | | | | | |
| Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. | | | | | | | |